



Monitorovacia správa

Názov projektu: Vytvorenie aktivizačných učebných textov pre žiakov stredných odborných škôl s dopravným zameraním

ITMS kód projektu: 13120120212

Program: Jednotný programový dokument NUTS II - BA Cieľ 3

Priorita: 2 Rozvoj celoživotného vzdelávania a podpora rozvoja výskumu a vývoja v kontexte zvyšovania kvality ľudských zdrojov

Opatrenie: 2.1 Stimulovanie a skvalitňovanie vzdelávania pre potreby zamestnávateľov a podnikateľského sektora

Podopatrenie -

Poradie monitorovacej správy (MS): 2.

Obdobie, za ktoré sa predkladá MS: 4. štvrťrok 2006

Dátum predloženia predchádzajúcej monitorovacej správy: 10. 11. 2006

Meno/názov organizácie: Stredná priemyselná škola dopravná

IČO/rodné číslo: 39775311

Adresa: Kvačalova 20, 821 08 Bratislava.....

Štatutárny zástupca: RNDr. Eva Kozová.....

Telefónne číslo/Fax: 02/55565676, 02/55969722

Popíšte aktivity realizované v rámci implementácie projektu ¹	
Názov aktivity ²	Termín realizácie
1. Špecifikácia odborných požiadaviek	XI. 2006
2. Vytvorenie e-portálu	X. 2006
3. Vytvorenie AUT 1. etapa a 2. etapa	X., XII. 2006
4. Vykonávanie jazykových a štylistických korektúr AUT 1.	XI. 2006
5. Monitorovanie projektu	X. - XII. 2006
6. Diseminácia projektu	XI. - XII. 2006
<p>Podrobnosti³:</p> <ol style="list-style-type: none"> Riadiaci zamestnanci vypracovali špecifikáciu odborných požiadaviek pre vytvorenie jednotlivých predmetových aktualizáčnych učebných textov (AUT) pre žiakov stredných odborných škôl s dopravným zameraním v 2. etape na základe porovnania existujúcej literatúry, požiadaviek zamestnávateľov a odborných trendov aj v európskom rozmere, s dôrazom na získavanie samostatného a flexibilného prístupu k nadobúdaniu nových vedomostí a zručností v rámci vyučovacieho procesu aj v rámci celoživotného vzdelávania (brožúra). Vytvorili sme základné požiadavky a jednotnú formálnu úpravu pre AUT a šablóny v textovom editore, ktorú dostali jednotliví experti na CD. Vypracovali sme dohody o vykonaní práce s jednotlivými expertmi. Po výbere z najlepších troch ponúk boli nakúpené USB kľúče pre expertov, kancelárske potreby a propagačný materiál. Pokračujeme v tvorbe e-portálu s adresou: www.spsdkvacalova.sk Odborní experti vypracovali a odovzdali jednotlivé AUT 1. (35 v súlade s harmonogramom - vid' vloženú tabuľku - zoznam), ktoré sme postúpili na jazykové a štylistické korektúry. Odborní experti zaradení do 2. etapy tvorby AUT začali pracovať podľa zadania a špecifikácie požiadaviek. Termín ukončenia AUT 2. je marec 2007. Boli vykonané jazykové a štylistické korektúry 35 AUT 1. expertmi v súlade s harmonogramom a v požadovanej kvalite. Za 4. štvrťrok 2006 predkladáme monitorovaciu správu. Realizácia projektu prebieha v súlade s harmonogramom. Financovanie voči plánu mešká, preto bude potrebné vypracovať dodatok ku zmluve, kde sa zohľadní časový posun v čerpaní rozpočtu projektu (riadiaci personál). V rámci propagácie projektu boli uverejnené články a inzercie v Bratislavských novinách č. 42/2006, v prílohe City expresu zo 7. 12. 2006, na webovej stránke Ú BSK, KŠÚ v BA, v časopise Učiteľ, Transport - dopravné noviny (budú zverejnené v januári 2006). Zúčastnili sme sa 15. ročníka školskej prezentačnej výstavy výrobkov a služieb žiakov stredných škôl 	

¹ Uved'te len aktivity za aktuálne monitorované obdobie uskutočnené od podania predchádzajúcej monitorovacej správy.

² Názvy aktivít musia byť uvádzané v súlade s prílohou č. 1 Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - Časový harmonogram realizácie projektu.

s medzinárodnou účasťou JUVYR 2006 v Dome odborov v Bratislave, kde sme v našom výstavnom stánku prezentovali už v tom čase pripravené a realizované AUT z 1. etapy. JUVYR organizuje ŠIOV (Štátny inštitút odborného vzdelávania) pod záštitou ministra školstva SR 28. - 30. 11. 2006.

6. V rámci diseminácie projektu sme vypracovali zoznam stredných škôl s dopravným zameraním v SR a overujeme si jeho aktuálnosť na ŠIOV. Na disemináciu realizovaných AUT z 1. etapy projektu sme využili JUVYR. Podľa knihy návštev z výstavného stánku je zrejmé, že o vystavované AUT bol mimoriadny záujem návštevníkov výstavy z radou funkcionárov MŠ SR, VÚC, KŠÚ, zamestnancov ŠIOV, ŠPÚ, MPC, riaditeľov a učiteľov rôznych stredných, ale aj základných škôl, ako aj z radov žiakov a študentov. Dňa 12. 12. 2006 sa v priestoroch našej školy uskutočnilo pracovné stretnutie výchovných poradcov ZŠ z 2. obvodu Bratislavy, ktoré sme tiež využili na disemináciu cieľov, zámerov a súčasných výsledkov projektu.

³ Podrobnejšie popíšte činnosti vykonané v rámci jednotlivých aktivít. V prípade, že sa niektorá aktivita neuskutočnila alebo časovo posunula, uveďte dôvod odchýlok od zmluvy.

Zoznam aktualizovaných učebných textov (AUT) 1. etapa		
P. č.	Predmet	Ročník
1.	slovenský jazyk a literatúra	1.
2.	anglický jazyk	1.
3.	nemecký jazyk	1.
4.	dejepis	1.
5.	etická výchova	1.
6.	občianska náuka	2.
7.	informatika	1.
8.	fyzika pre študijný odbor prevádzka a ekonomika dopravy	1.
9.	fyzika pre študijný odbor technika a prevádzka dopravy	1.
10.	chémia	1.
11.	dopravná geografia	1.
12.	dopravná sústava pre odbor prevádzka a ekonomika dopravy	1.
13.	technické kreslenie	1.
14.	technika administratívy	1.
15.	ekonomika pre odbor prevádzka a ekonomika dopravy	1.
16.	colníctvo	2.
17.	dopravné prostriedky	2.
18.	mechanizačné zariadenia	2.
19.	základy logistiky	2.
20.	aplikovaná informatika	3.
21.	prax pre odbor prevádzka a ekonomika dopravy	3.
22.	tovaroznalectvo	3.
23.	strojnictvo	2.
24.	cestná doprava pre odbor prevádzka a ekonomika dopravy	2.
25.	cestné vozidlá pre odbor prevádzka a ekonomika dopravy	3.
26.	údržba a opravy pre odbor prevádzka a ekonomika dopravy	4.
27.	cvičenia z matematiky	3.
28.	konverzácia v anglickom jazyku	4.
29.	konverzácia v nemeckom jazyku	4.
30.	úvod do sveta práce	4.
31.	strojárská technológia	1.
32.	mechanika	1.
33.	elektrotechnika	1.
34.	cestné vozidlá pre odbor technika a prevádzka dopravy	3.
35.	strojárske cvičenia	2.

Popíšte aktivity plánované v rámci implementácie projektu⁴

Názov aktivity ⁵	Termín realizácie
1. Vytvorenie AUT 2.	I. - III. 2007
2. Semináre a workshopy	I. 2007
3. Monitorovanie projektu	I. - III. 2007

Podrobnosti:

V súlade s časovým harmonogramom predpokladáme plnenie úloh v 1. štvrtroku 2007 projektu. Problém je vo financovaní. Financovanie voči plánu mešká, preto bude potrebné vypracovať dodatok ku zmluve, kde sa zohľadní časový posun v čerpaní rozpočtu projektu (riadiaci personál).

1. Odborní experti zaradení do 2. etapy tvorby AUT začali pracovať podľa zadania a špecifikácie požiadaviek. Termín ukončenia AUT 2. (17 kusov z rôznych predmetov) je marec 2007.
2. Dňa 15. I. 2007 sa uskutoční workshop, ktorý bude mať dve časti: prvá bude spoločná pre všetkých učiteľov SPŠD, ktorí pracovali a pracujú na tvorbe alebo budú využívať hotové AUT v budúcnosti. V 2. časti sa učitelia rozdelia do siedmich pracovných skupín, v ktorých budú diskutovať podrobnejšie o ďalších možnostiach využitia AUT na svojich hodinách, resp. na suplovaných hodinách.
3. Aj naďalej bude prebiehať monitorovanie projektu a sledovanie propagácie projektu počas Dňa otvorených dverí (14. 2. 2007) školy, inzercia a propagácia v odborných časopisoch a regionálnych periodikách, na internetových stránkach školy atď'. Budeme dbať o precízne vedenie agendy projektu a dodržiavanie finančného a časového harmonogramu.

⁴ Uved'te aktivity plánované v nasledujúcom monitorovanom období do podania nasledujúcej monitorovacej správy. Aktivity by mali súhlasiť s časovým plánom činností odsúhlaseným v schválenej Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku. V prípade odchýlok uved'te dôvod.

⁵ Názvy aktivít musia byť uvádzané v súlade s prílohou č. 1 Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - Časový harmonogram realizácie projektu.



Zoznam uhradených oprávnených nákladov

Poradové číslo žiadosti o platbu	Dátum vystavenia žiadosti o platbu	Názov položky oprávnených nákladov ⁶	v SKK	Číslo účtovného dokladu	refundované áno-nie ⁷	Dátum refundácie ⁸
1. (priebež.)	23.10.2006	2.2 Počítačové vybavenie – USB kľúče	30000,-	Fa č. 200629 VBÚ č. 150	Nie	
		3.2 Spotrebný tovar - tonery	9758,-	Fa č. 6980303 VBÚ č. 150	Nie	
		3.2 Spotrebný tovar – kancelársky papier	13815,90	Fa č. FD61017159 VBÚ č. 152	Nie	
		6.4 Publicita projektu - doména	750,-	Fa č. 2006/391 VBÚ 152	Nie	
		6.4 Publicita projektu – logá ESF	2276,50	Fa č. 10136489 VBÚ č. 152	Nie	

⁶ Oprávnené náklady projektu sú špecifikované v schválenej žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku.

⁷ Uved'te, či už bol výdavok refundovaný alebo nie.

⁸ Uved'te, iba ak už bola táto položka refundovaná.

Vyhodnotenie nákladov na implementáciu projektu:

Uskutočnili sme nákup uvedených tovarov v súlade s rozpočtom projektu z vlastných zdrojov, 23.10.2006 sme požiadali o ich refundáciu, dosiaľ uvedené výdavky refundované neboli.

V decembri 2006 sme zo zálohovej platby uhradili časť rozpočtovaných výdavkov, žiadosť o zúčtovanie zálohovej platby sme podali v zmysle usmernení 12. 1. 2007.

Zoznam predpokladaných oprávnených nákladov⁹

Názov položky oprávnených nákladov	v SKK
Personálne náklady – mzda vrátane zákonom stanovených odvodov	2942106
Finančné, bankové a právne poplatky	1680
Výdavky na kancelárske potreby, spotrebný tovar a prevádzkový materiál	53626
Náklady na publicitu, propagáciu a prevádzkový materiál	14523
Náklady na monitorovanie	45157
Počítačové vybavenie	6000

Poznámky:

V uvedených položkách sú započítané predpokladané náklady, ktoré vzniknú v 1. štvrtroku 2007 a taktiež náklady, ktoré vznikli v 4. štvrtroku 2006 a nie sú uvedené v tabuľke Zoznam uhradených oprávnených nákladov, pretože

- a) žiadosť o ich zúčtovanie bola zaslaná až v roku 2007,
- b) časť nákladov nebola uhradená v roku 2006 z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov.

⁹ Do termínu predloženia nasledujúcej monitorovacej správy

Mesačné pracovné výkazy ľudských zdrojov participujúcich na projekte

Meno	Funkcia ¹⁰	Počet odpracovaných hodín	Obdobie vykonávania činnosti ¹¹
Dr. Eva Kozová	koordinátor	20	X. - XII.
Ing. Haliaková	manažér	90	X. - XII.
Ing. Dobrovodová	asistent	30	X. - XII.
Krupiczzerová	účtovníctvo	6	XII.
Ing. Piga	Správca PC siete	75	X. - XII.
Hupková	Personál. agenda	23	X., XI.
Deáková	účtovníctvo	10	XII.
Deáková	Mzdové účtovníc.	53	X. - XII.
Kuníková	Mzdové účtovníc.	10	XII.
Kuníková	Publicita a obsl.	154	XI., XII.
Kozová	Špecif. požiadav.	10	XI.
Dobrovodová	Špecif. požiadav.	39	XI.
Muňková	Špecif. požiadav.	19	XI.
Kozová	ED	30	X. - XI.
Caltíková	Expert E1	70	X.
Škultéty-Diešková	E2	100	X.
Lietavová	E3	100	X.
Hudcovský	E4	80	X.
Horvátová	E5	30	X.
Horvátová	E6	30	X.
Kimlička	E7	50	X.
Kozová	E8	50	X.
Škottová	E9	50	X.
Golabová	E10	50	X.
Golabová	E22	50	X.
Dobrovodová	E11	60	X.
Dobrovodová	E15	50	X.
Sedláčková	E12	50	X.
Sedláčková	E24	50	X.
Ogrodníková	E13	50	X.
Ogrodníková	E23	80	X.
Haliaková	E14	100	X.
Hlavatý	E16	50	X.

¹⁰ Najskôr uved'te pracovníkov podieľajúcich sa na riadení projektu, potom ostatných.

¹¹ Uved'te mesiace, v ktorých osoba odpracovala uvedený počet hodín.

Lukačovský	E17	50	X.
Gáalová	E18	50	X.
Gáalová	E32	50	X.
Gáalová	E35	25	X.
Čaplová	E19	50	X.
Čaplová	E21	80	X.
Jelemenský	E20	50	X.
Piga	E25	50	X.
Beňa	E26	40	X.
Stupareková	E27	50	X.
Valentová	E28	63	X.
Zeleňáková	E29	63	X.
Bošanská	E30	30	X.
Tomašovičová	E31	50	X.
Hrabina	E33	50	X.
Strna	E34	90	X.
Svičinova	E35	25	X.
Hudcovský	EJK	60	XI.
Caltíková	EJK	100	XI.
Muňková	EJK	20	XI.
Roháčková	EJK	100	XI.
Valentová	EJK	20	XI.
Kozová	EM	20	X. - XII.
Pajtinka	EM	10	X. - XII.
Spolu	xxxxxxx	2915	

Počet ľudských zdrojov spolu: 57

Z toho

Mužov: 12

Žien:45

Údaje o cieľovej skupine

Meno osoby	Pohlavie		Vek	Nezamestnaný		vzdelanie				Vstup	Výstup	
	Mužské	Ženské		DD EN	Mladý EN	ZPS	ZŤP	ŽDŠ	SŠ			VŠ
X Y												
X Z												
Y X												
.												
.												
.												
.												
.												
.												
.												
.												
.												
.												
.												
.												
.												
.												
.												
X N												
Celkom												

V 4. štvrtroku 2006 sa AUT začali postupne používať v rôznych triedach - priemerný počet žiakov v triede je 29, prevažujú študenti mužského pohlavia. Minimálny počet žiakov, ktorí použili niektorý z AUT je 122.

DOSIAHNUTÉ HODNOTY MERATEĽNÝCH UKAZOVATEĽOV ¹²													
MERATEĽNÝ UKAZOVATEĽ				DOSIAHNUTÉ HODNOTY ¹³									
Typ	Názov	Merná jednotka	Periodicita monitorovania	2005		2006		2007		2008		2009	
Výstup	4.2 POČET ŠTUDENTOV ŠTUDUJÚCICH V MODERNIZOVANÝCH PROGRAMOCH VZDELÁVANIA A PRÍPRAVY	POČET	x <input type="checkbox"/> ¼ ročne <input type="checkbox"/> ročne <input type="checkbox"/> ½ ročne										
	POČET VYTVORENÝCH AKTIVIZAČNÝCH UČEBNÝCH TEXTOV	POČET	x <input type="checkbox"/> ¼ ročne <input type="checkbox"/> ročne <input type="checkbox"/> ½ ročne										
	VYTVORENÝ E-PORTÁL	POČET	x <input type="checkbox"/> ¼ ročne <input type="checkbox"/> ročne <input type="checkbox"/> ½ ročne										
Výsledok	2.1 POČET ŠTUDENTOV PROGRAMOV VZDELÁVANIA A ODBORNEJ PRÍPRAVY, KTORÍ SI ZVÝŠILI KVALIFIKÁCIU A ZRUČNOSŤ V RÁMCI OPATRENIA	POČET	x <input type="checkbox"/> ¼ ročne <input type="checkbox"/> ročne <input type="checkbox"/> ½ ročne										
	POČET AUT VYUŽÍVANÝCH VO VYUČOVACOM PROCESE	POČET	x <input type="checkbox"/> ¼ ročne <input type="checkbox"/> ročne <input type="checkbox"/> ½ ročne										
	VYUŽÍVANIE E-PORTÁLU	POČET	x <input type="checkbox"/> ¼ ročne <input type="checkbox"/> ročne <input type="checkbox"/> ½ ročne										

¹² Udadajte presné názvy a dosiahnuté hodnoty merateľných ukazovateľov dohodnutých v Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (príloha č. 7), vrátane hodnôt už zachytených v predchádzajúcich monitorovacích správach.

¹³ Udávajú sa od začiatku realizácie projektu.

Uved'te problémy pri realizácii projektu, ktoré mali vplyv na plnenie jeho cieľov

Názov aktivity	Problém pri realizácii	Realizované nápravné opatrenie
	Nevyskytli sa vážnejšie problémy pri realizácii projektu.	

Popíšte problémy iného charakteru spojené s realizáciou projektu, ktoré majú vplyv na plnenie jeho cieľov:

Meškanie finančných príspevkov a s tým spojené prerábanie rozpočtu. Zmena príloh v priebehu realizácie projektu nám tiež prináša neplánovanú prácu pri administrácii projektu.

Popíšte realizované nápravné opatrenia:

ČESTNÉ PREHLÁSENIE PRIJÍMATEĽA/PRIJEMCU

Ja, dolu podpísaný prijímateľ/príjemca ¹⁴ RNDr. Eva Kozová,
narodená dňa 25.2.1953 vo Svätom Jure

čestne prehlasujem, že:

- všetky informácie obsiahnuté v predloženej monitorovacej správe, vrátane príloh, sú pravdivé,
- projekt je implementovaný v súlade so schválenou Žiadosťou o poskytnutie nenávratného finančného príspevku a v súlade s uzavretou zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.

Som si vedomý možných trestných následkov a sankcií, ktoré vyplývajú z uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov. Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností.

Meno a priezvisko, titul žiadateľa (štatutárneho zástupcu):

Eva Kozová, RNDr.

.....

Miesto podpisu: Bratislava

Dátum podpisu: 10.1.2007

Povinnou prílohou monitorovacej správy je elektronická verzia monitorovacej správy na diskete alebo CD nosiči.

¹⁴ Štatutárny zástupca organizácie