



## Monitorovacia správa

Názov projektu: Vytvorenie aktivizačných učebných textov pre žiakov stredných odborných škôl s dopravným zameraním .....

ITMS kód projektu: 13120120212 .....

Program: Jednotný programový dokument NUTS II - BA Cieľ 3 .....

Priorita: 2 Rozvoj celoživotného vzdelávania a podpora rozvoja výskumu a vývoja v kontexte zvyšovania kvality ľudských zdrojov .....

Opatrenie: 2.1 Stimulovanie a skvalitňovanie vzdelávania pre potreby zamestnávateľov a podnikateľského sektora .....

Podopatrenie - .....

Poradie monitorovacej správy (MS): 3. ....

Obdobie, za ktoré sa predkladá MS: 1. štvrťrok 2007 .....

Dátum predloženia predchádzajúcej monitorovacej správy: 10. 1. 2007

Meno/názov organizácie: Stredná priemyselná škola dopravná .....

IČO/rodné číslo: 39775311 .....

Adresa: Kvačalova 20, 821 08 Bratislava.....

Štatutárny zástupca: RNDr. Eva Kozová.....

Telefónne číslo/Fax: 02/55565676, 02/55969722 .....

Popíšte aktivity realizované v rámci implementácie projektu<sup>1</sup>

Názov aktivity <sup>2</sup>	Termín realizácie
1. Vytvorenie AUT 1. - 4.	I. - III. 2007
2. Semináre a Workshopy	I. 2007
3. Monitorovanie projektu	I. - III. 2007

Podrobnosti<sup>3</sup>:

1. Odborní experti vypracovali a odovzdali jednotlivé AUT2 do 31.3.2007 podľa zadania a špecifikácie požiadaviek. (17 v súlade s harmonogramom - vid' vloženú tabuľku - zoznam), ktoré postúpime na jazykové a štylistické korektúry. Pokračujeme v tvorbe e-portálu s adresou: [www.spsdkvacalova.sk](http://www.spsdkvacalova.sk)
2. 15. januára 2007 sme uskutočnili workshop. Bol zameraný jednak na informovanosť expertov o pokračovaní projektu a plnení plánu riešenia AUT, jednak na interdisciplinárne vzťahy, t.j. možnosť využívania hotových AUT z jednotlivých vyučovacích predmetov v príbuzných predmetoch a tiež napr. na suplovaných hodinách.
3. Za 1. štvrt'rok 200 predkladáme monitorovaciu správu. Realizácia projektu prebieha v súlade s harmonogramom. Financovanie voči plánu mešká, preto bol vypracovaný dodatok ku zmluve, kde sa zohľadnil časový posun v čerpaní rozpočtu projektu. V rámci propagácie projektu boli uverejnené články a inzercie v Petržalských novinách zo dňa 26.1.2007, v prílohe City expresu z 1. 2. 2007, na webovej stránke Ú BSK, KŠÚ v BA, v Transporte - dopravné noviny v januári 2007, My týždenník pre Záhorie 29.1. a 5.2.2007, v denníku Sme 9.2.2007 a týždenníku Echo 9.2.2007. Pripravili sme Deň otvorených dverí SPŠD dňa 14. 2. 2007, ktorý sme tiež využili na informovanie verejnosti o našom projekte a už hotových AUT.

<sup>1</sup> Uved'te len aktivity za aktuálne monitorované obdobie uskutočnené od podania predchádzajúcej monitorovacej správy.

<sup>2</sup> Názvy aktivít musia byť uvádzané v súlade s prílohou č. 1 Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - Časový harmonogram realizácie projektu.

<b>Zoznam aktivizačných učebných textov (AUT) 2. etapa</b>		
<b>P. č.</b>	<b>Predmet</b>	<b>Ročník</b>
1.	slovenský jazyk a literatúra	2.
2.	anglický jazyk	2.
3.	nemecký jazyk	2.
4.	etická výchova, 2. časť	2.
5.	občianska náuka	2.
6.	informatika	2.
7.	fyzika pre študijný odbor technika a prevádzka dopravy	2.
8.	technika administratívy	2.
9.	ekonomika	2.
10.	cestná doprava	3.
11.	cestné vozidlá	4.
12.	manažérstvo a marketing	2.
13.	odborné kreslenie	1.
14.	strojárka technológia	2.
15.	mechanika	2.
16.	elektrotechnika	2.
17.	dopravy a manipulácie	2.

Popíšte aktivity plánované v rámci implementácie projektu<sup>4</sup>

<b>Názov aktivity<sup>5</sup></b>	<b>Termín realizácie</b>
1. Špecifikácia odborných požiadaviek	VI. 2007
2. Vytvorenie AUT 3.	VI. 2007
3. Vykonávanie jazykových a štylistických korektúr AUT	IV. 2007
4. Monitorovanie projektu	VI. - VI. 2007
5. Diseminácia projektu	V. - VI. 2007

<sup>3</sup> Podrobnejšie popíšte činnosti vykonané v rámci jednotlivých aktivít. V prípade, že sa niektorá aktivita neuskutočnila alebo časovo posunula, uveďte dôvod odchýlok od zmluvy.

<sup>4</sup> Uveďte aktivity plánované v nasledujúcom monitorovanom období do podania nasledujúcej monitorovacej správy. Aktivity by mali súhlasiť s časovým plánom činností odsúhlaseným v schválenej Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku. V prípade odchýlok uveďte dôvod.

<sup>5</sup> Názvy aktivít musia byť uvádzané v súlade s prílohou č. 1 Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - Časový harmonogram realizácie projektu.

Podrobnosti:

V súlade s časovým harmonogramom predpokladáme plnenie úloh v 2. štvrtroku 2007 projektu. Problém je vo financovaní. Financovanie voči plánu mešká.

1. Riadiaci zamestnanci vypracujú špecifikáciu odborných požiadaviek pre vytvorenie jednotlivých AUT v 3. etape na základe porovnania existujúcej literatúry, požiadaviek zamestnávateľov a odborných trendov aj v európskom rozmere, s dôrazom na získanie samostatného a flexibilného prístupu k nadobúdaniu nových vedomostí a zručností v rámci vyučovacieho procesu aj v rámci celoživotného vzdelávania.
2. Odborní experti začnú pracovať na vytváraní AUT v 3. etape. Ukončenie sa predpokladá koncom augusta 2007.
3. Experti na jazykové a štylistické korektúry obdržia hotové AUT 2. a vykonajú svoju prácu v súlade s harmonogramom a odbornými požiadavkami.
4. Aj naďalej bude prebiehať monitorovanie projektu, aktualizácia e-portálu a sledovanie propagácie projektu. Dohliadneme na rozmnožovanie AUT 2. Budeme dbať o precízne vedenie agendy projektu a dodržiavanie finančného a časového harmonogramu.
5. Príslušný odborný expert zabezpečí šírenie a využívanie už hotových AUT na iných SŠ s dopravným, prípadne technickým zameraním.

## Zoznam uhradených oprávnených nákladov

Poradové číslo žiadosti o platbu	Dátum vystavenia žiadosti o platbu	Názov položky oprávnených nákladov <sup>6</sup>	v SKK	Číslo účtovného dokladu	refundované áno-nie <sup>7</sup>	Dátum refundácie <sup>8</sup>

**Od decembra 2006 sme nemali žiadne rozpočtové výdavky, žiadosť o zúčtovanie zálohovej platby sme podali v zmysle usmernení 12. 1. 2007, ale zatiaľ sme financie neobdržali.**

<sup>6</sup> Oprávnené náklady projektu sú špecifikované v schválenej žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku.

<sup>7</sup> Uveďte, či už bol výdavok refundovaný alebo nie.

<sup>8</sup> Uveďte, iba ak už bola táto položka refundovaná.

## Zoznam predpokladaných oprávnených nákladov<sup>9</sup>

Názov položky oprávnených nákladov	v SKK
Personálne náklady – mzda vrátane zákonom stanovených odvodov	2942106
Finančné, bankové a právne poplatky	1680
Výdavky na kancelárske potreby, spotrebný tovar a prevádzkový materiál	53626
Náklady na publicitu, propagáciu a prevádzkový materiál	14523
Náklady na monitorovanie	45157
Počítačové vybavenie	6000

### Poznámky:

V uvedených položkách sú započítané predpokladané náklady, ktoré vzniknú v 2. štvrtroku 2007 a taktiež náklady, ktoré vznikli v 4. štvrtroku 2006 a 1. štvrtroku 2007 a nie sú uvedené v tabuľke Zoznam uhradených oprávnených nákladov, pretože

- a) žiadosť o ich zúčtovanie bola zaslaná až v januári 2007,
- b) časť nákladov nebola uhradená v roku 2006 z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov.

<sup>9</sup> Do termínu predloženia nasledujúcej monitorovacej správy

Mesačné pracovné výkazy ľudských zdrojov participujúcich na projekte

Meno	Funkcia <sup>10</sup>	Počet odpracovaných hodín	Obdobie vykonávania činnosti <sup>11</sup>
Dr. Eva Kozová	Publicita R21	6	I.
Ing. Haliaková	Publicita R21	15	I.
Ing. Dobrovodová	Špecifikácia pož. R22	9	I.
Krupiczzerová	Účtovníctvo A26	12	III.
Ing. Piga	Správca PC siete A23	18	III.
Hupková	Personál. agenda A24	12	I.
Deáková	Účtovníctvo	12	III.
Deáková	Mzdové účtovníc.	12	III.
Kuníková	Účtovníctvo	12	III.
Kuníková	Publicita a obsl. A25	10	I.
Kozová	E-M2.	30	I. - III.
Kuníková	A22	8	I.
Haliaková	Publicita R23, R24	12	I., II.
Hupková	E-JK2	4	III.
Caltíková	Expert E36	100	I. - III.
Škultéty-Diešková	E37	200	I. - III.
Lietavová	E38	200	I. - III.
Horvátová	E39	60	I. - III.
Horvátová	E40	60	I. - III.
Jelemenský	E41	100	I. - III.
Škottová	E42	100	I. - III.
Haliaková	E43	100	I. - III.
Dobrovodová	E44	100	I. - III.
Sedláčková	E45	200	I. - III.
Piga	E46	100	I. - III.
Beňa	E46	100	I. - III.
Bošanská	E47	50	I. - III.
Horňáková	E47	50	I. - III.

<sup>10</sup> Najskôr uved'te pracovníkov podieľajúcich sa na riadení projektu, potom ostatných.

<sup>11</sup> Uved'te mesiace, v ktorých osoba odpracovala uvedený počet hodín.

Ogrodníková	E48	100	I. -III.
Tomašovičová	E49	100	I. -III.
Gáalová	E50	100	I. -III.
Hrabina	E51	100	I. -III.
Beňa	E52	140	I. -III.
<b>Spolu</b>	<b>xxxxxxx</b>	<b>2232</b>	

Počet ľudských zdrojov spolu: 34

Z toho

Mužov: 5

Žien:29



## Údaje o cieľovej skupine

Meno osoby	Pohlavie		Vek	Nezamestnaný		vzdelanie				Vstup	Výstup	
	Mužské	Ženské		DD EN	Mladý EN	ZPS	ZŤP	ŽDŠ	SŠ			VŠ
X Y												
X Z												
Y X												
.												
.												
.												
.												
.												
.												
.												
.												
.												
.												
.												
.												
.												
.												
.												
X N												
<b>Celkom</b>												

V 1. štvrtroku 2007 sa AUT začali postupne používať v rôznych triedach - priemerný počet žiakov v triede je 29, prevažujú študenti mužského pohlavia. Minimálny počet žiakov, ktorí použili niektorý z AUT je 182.

DOSIAHNUTÉ HODNOTY MERATEĽNÝCH UKAZOVATEĽOV <sup>12</sup>													
MERATEĽNÝ UKAZOVATEĽ				DOSIAHNUTÉ HODNOTY <sup>13</sup>									
Typ	Názov	Merná jednotka	Periodicita monitorovania	2005		2006		2007		2008		2009	
Výstup	4.2 POČET ŠTUDENTOV ŠTUDUJÚCICH V MODERNIZOVANÝCH PROGRAMOCH VZDELÁVANIA A PRÍPRAVY	POČET	<input type="checkbox"/> ¼ ročne <input type="checkbox"/> ročne <input type="checkbox"/> ½ ročne					1	1				
	POČET VYTVORENÝCH AKTIVIZAČNÝCH UČEBNÝCH TEXTOV	POČET	<input type="checkbox"/> ¼ ročne <input type="checkbox"/> ročne <input type="checkbox"/> ½ ročne					2	8				
	VYTVORENÝ E-PORTÁL	POČET	<input type="checkbox"/> ¼ ročne <input type="checkbox"/> ročne <input type="checkbox"/> ½ ročne					2	2				
Výsledok	2.1 POČET ŠTUDENTOV PROGRAMOV VZDELÁVANIA A ODBORNEJ PRÍPRAVY, KTORÍ SI ZVÝŠILI KVALIFIKÁCIU A ZRUČNOSŤ V RÁMCI OPATRENIA	POČET	<input type="checkbox"/> ¼ ročne <input type="checkbox"/> ročne <input type="checkbox"/> ½ ročne					3	5				
	POČET AUT VYUŽÍVANÝCH VO VYUČOVACOM PROCESE	POČET	<input type="checkbox"/> ¼ ročne <input type="checkbox"/> ročne <input type="checkbox"/> ½ ročne					5	5				
	VYUŽÍVANIE E-PORTÁLU	POČET	<input type="checkbox"/> ¼ ročne <input type="checkbox"/> ročne <input type="checkbox"/> ½ ročne					1	1				

<sup>12</sup> Uďajte presné názvy a dosiahnuté hodnoty merateľných ukazovateľov dohodnutých v Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (príloha č. 7), vrátane hodnôt už zachytených v predchádzajúcich monitorovacích správach.

<sup>13</sup> Udávajú sa od začiatku realizácie projektu.

<b>Dopad</b>	1.1 POČET ŠTUDENTOV ŠTUDUJÚCICH V INOVOVANÝCH A NOVOVYTVORENÝCH PROGRAMOCH ODBORNÉHO VZDELLÁVANIA APRÍPRAVY	POČET	<input checked="" type="checkbox"/> $\frac{1}{4}$ ročne <input type="checkbox"/> ročne <input type="checkbox"/> $\frac{1}{2}$ ročne																		
	POČET AUT VYUŽÍVANÝCH VO VYUČOVACOM PROCESE	POČET	<input type="checkbox"/> $\frac{1}{4}$ ročne <input type="checkbox"/> ročne <input type="checkbox"/> $\frac{1}{2}$ ročne																		

V 1. štvrťroku 2007 experti vytvorili 17 AUT (vid' harmonogram), ktoré ešte skontrolujú jazykí a štylistickí korektori. 35 AUT, ktoré vytvorili v 1. etape niektorí učitelia už začali skúšobne využívať v triedach na hodinách príslušných všeobecnovzdelávacích a odborných predmetov. Dopad ešte nie je merateľný, pretože výsledky ešte pre krátkosť času nie sú relevantné a validné. S dopadom sa v pláne projektu počíta až v záverečnej etape, t. j. v 4. štvrťroku 2008.

**Uved'te problémy pri realizácii projektu, ktoré mali vplyv na plnenie jeho cieľov**

Názov aktivity	Problém pri realizácii	Realizované nápravné opatrenie
	Nevyskytli sa vážnejšie problémy pri realizácii projektu.	

**Popíšte problémy iného charakteru spojené s realizáciou projektu, ktoré majú vplyv na plnenie jeho cieľov:**

Meškanie finančných príspevkov a s tým spojené prerábanie rozpočtu. Zmena príloh v priebehu realizácie projektu nám spôsobujú problémy pri administrácii projektu.

**Popíšte realizované nápravné opatrenia:**

Vyššie popísané skutočnosti sa z našej strany nedajú ovplyvniť.

## ČESTNÉ PREHLÁSENIE PRIJÍMATEĽA/PRIJEMCU

Ja, dolu podpísaný prijímateľ/príjemca <sup>14</sup> RNDr. Eva Kozová,  
narodená dňa 25.2.1953 vo Svätom Jure

čestne prehlasujem, že:

- všetky informácie obsiahnuté v predloženej monitorovacej správe, vrátane príloh, sú pravdivé,
- projekt je implementovaný v súlade so schválenou Žiadosťou o poskytnutie nenávratného finančného príspevku a v súlade s uzavretou zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.

Som si vedomý možných trestných následkov a sankcií, ktoré vyplývajú z uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov. Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností.

Meno a priezvisko, titul žiadateľa (štatutárneho zástupcu):

Eva Kozová, RNDr.

.....

Miesto podpisu: Bratislava

Dátum podpisu: 10.4.2007

Povinnou prílohou monitorovacej správy je elektronická verzia monitorovacej správy na diskete alebo CD nosiči.

<sup>14</sup> Štatutárny zástupca organizácie