



Monitorovacia správa

Názov projektu: Vytvorenie aktivizačných učebných textov pre žiakov stredných odborných škôl s dopravným zameraním

ITMS kód projektu: 13120120212

Program: Jednotný programový dokument NUTS II - BA Cieľ 3

Priorita: 2 Rozvoj celoživotného vzdelávania a podpora rozvoja výskumu a vývoja v kontexte zvyšovania kvality ľudských zdrojov

Opatrenie: 2.1 Stimulovanie a skvalitňovanie vzdelávania pre potreby zamestnávateľov a podnikateľského sektora

Podopatrenie -

Poradie monitorovacej správy (MS): 1.

Obdobie, za ktoré sa predkladá MS: 3. štvrt'rok 2006 (september)

Dátum predloženia predchádzajúcej monitorovacej správy -

Meno/názov organizácie: Stredná priemyselná škola dopravná

IČO/rodné číslo: 39775311

Adresa: Kvačalova 20, 821 08 Bratislava.....

Štatutárny zástupca: RNDr. Eva Kozová.....

Telefónne číslo/Fax: 02/55565676, 02/55969722

Popíšte aktivity realizované v rámci implementácie projektu ¹	
Názov aktivity ²	Termín realizácie
1. Špecifikácia odborných požiadaviek	September 2006
2. Vytvorenie e-portálu	September 2006
3. Vytvorenie AUT1	September 2006
4. Monitorovanie projektu	September 2006
<p>Podrobnosti³:</p> <ol style="list-style-type: none"> Riadiaci personál vypracoval špecifikáciu odborných požiadaviek pre vytvorenie jednotlivých predmetových AUT na základe porovnania existujúcej literatúry, požiadaviek zamestnávateľov a odborných trendov aj v európskom rozmere, s dôrazom na získavanie samostatného a flexibilného prístupu k nadobúdaniu nových vedomostí a zručností v rámci vyučovacieho procesu aj v rámci celoživotného vzdelávania. Vytvorili sme základné požiadavky a jednotnú formálnu úpravu pre AUT a šablóny v textovom editore. Vypracovali sme dohody o vykonaní práce s jednotlivými expertmi. 27.09.2026 sme zorganizovali úvodné stretnutie s pracovníkmi projektu a pozvanými hosťami so Štátneho inštitútu odborného vzdelávania a Úradu Bratislavského samosprávneho kraja, ktorý je našim zriaďovateľom. Hostia pozvaní z MŠ SR, ŠPÚ a KŠÚ sa pre pracovné zaneprázdnenie ospravedlnili. Začali sme pracovať na tvorbe e-portálu s adresou: www.spsdkvacalova.sk Odborní experti začali vypracovávať jednotlivé AUT podľa zadania a špecifikácie požiadaviek. Za september 2006 predkladáme monitorovaciu správu. 	

¹ Uved'te len aktivity za aktuálne monitorované obdobie uskutočnené od podania predchádzajúcej monitorovacej správy.

² Názvy aktivít musia byť uvádzané v súlade s prílohou č. 1 Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - Časový harmonogram realizácie projektu.

Popíšte aktivity plánované v rámci implementácie projektu⁴

Názov aktivity ⁵	Termín realizácie
1. Vytvorenie e-prtálu	X. 2006
2. Vytvorenie AUT1. a AUT 2.	X. 2006 a XII. 2006
3. Vykonanie jazykových a štylistických korektúr	XI. 2006
4. Monitorovanie projektu	XII. 2006
5. Špecifikácia odborných požiadaviek (2. etapa)	XI. 2006

³ Podrobnejšie popíšte činnosti vykonané v rámci jednotlivých aktivít. V prípade, že sa niektorá aktivita neuskutočnila alebo časovo posunula, uveďte dôvod odchýlok od zmluvy.

⁴ Uveďte aktivity plánované v nasledujúcom monitorovanom období do podania nasledujúcej monitorovacej správy. Aktivity by mali súhlasiť s časovým plánom činností odsúhlaseným v schválenej Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku. V prípade odchýlok uveďte dôvod.

⁵ Názvy aktivít musia byť uvádzané v súlade s prílohou č. 1 Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - Časový harmonogram realizácie projektu.

6. Diseminácia projektu	XII. 2006
<p>Podrobnosti: V súlade s časovým harmonogramom predpokladáme plnenie úloh v 4. štvrtroku 2006 projektu.</p>	

Zoznam uhradených oprávnených nákladov

Poradové číslo žiadosti o platbu	Dátum vystavenia žiadosti o platbu	Názov položky oprávnených nákladov ⁶	v SKK	Číslo účtovného dokladu	refundované áno-nie ⁷	Dátum refundácie ⁸

Vyhodnotenie nákladov na implementáciu projektu:

V mesiaci september 2006 sa ešte nepoužili finančné prostriedky.

⁶ Oprávnené náklady projektu sú špecifikované v schválenej žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku.

⁷ Uved'te, či už bol výdavok refundovaný alebo nie.

⁸ Uved'te, iba ak už bola táto položka refundovaná.

Zoznam predpokladaných oprávnených nákladov⁹

Názov položky oprávnených nákladov	v SKK
Personálne náklady – mzda vrátane zákonom stanovených odvodov	2118695
Finančné, bankové a právne poplatky	960
Výdavky na kancelárske potreby, spotrebný tovar a prevádzkový materiál	100000
Náklady na publicitu, propagáciu a prevádzkový materiál	60500
Náklady na monitorovanie	1000

Poznámky:

⁹ Do termínu predloženia nasledujúcej monitorovacej správy

Mesačné pracovné výkazy ľudských zdrojov participujúcich na projekte

Meno	Funkcia ¹⁰	Počet odpracovaných hodín	Obdobie vykonávania činnosti ¹¹
Dr. Eva Kozová	koordinátor	80	IX.
Ing. Haliaková	manažér	10	IX.
Ing. Dobrovodová	asistent	11	IX.
Krupiczzerová	Verejné obstar.	12	IX.
Ing. Piga	Správca PC siete	4	IX.
Hupková	Personál. agenda	35	IX.
Deáková	účtovníctvo	16	IX.
Kozová	Špecif. požiadav.	40	IX.
Haliaková	Špecif. požiadav.	100	IX.
Pigová	Vytvor. e-portálu	40	IX.
Caltíková	Expert E1	70	IX.
Škultéty-Diešková	E2	100	IX.
Lietavová	E3	100	IX.
Hudcovský	E4	80	IX.
Horvátová	E5 + E6	60	IX.
Kimlička	E7	50	IX.
Kozová	E8	50	IX.
Škottová	E9	50	IX.
Golabová	E10 + E22	100	IX.
Dobrovodová	E11 + E15	110	IX.
Sedláčková	E12 + E24	100	IX.
Ogrodníková	E13 + E23	130	IX.
Hlavatý	E16	50	IX.
Lukačovský	E17	50	IX.
Gáalová	E18 + E32 + E35	125	IX.
Čaplová	E19 + E21	130	IX.
Jelemenský	E20	50	IX.
Piga	E25	50	IX.
Beňa	E26	40	IX.
Stupareková	E27	50	IX.
Para	E28	62	IX.
Zeleňáková	E29	62	IX.
Bošanská	E30	30	IX.

¹⁰ Najskôr uved'te pracovníkov podieľajúcich sa na riadení projektu, potom ostatných.

¹¹ Uved'te mesiace, v ktorých osoba odpracovala uvedený počet hodín.

Tomašovičová	E31	50	IX.
Hrabina	E33	50	IX.
Strna	E34	90	IX.
Svičinova	E35	25	IX.
Spolu	xxxxxxx	2312	

Počet ľudských zdrojov spolu: 31

Z toho

Mužov: 10

Žien: 21

Údaje o cieľovej skupine

Meno osoby	Pohlavie		Vek	Nezamestnaný		vzdelanie			Vstup	Výstup	
	Mužské	Ženské		DD EN	Mladý EN	ZPS	ZŤP	ŽDŠ			SŠ
X Y											
X Z											
Y X											
.											
.											
.											
.											
.											
.											
.											
.											
.											
.											
.											
.											
.											
.											
.											
X N											
Celkom											

V septembri 2006 sa projekt nerealizoval s cieľovou skupinou študentov, pre ktorých sa jednotlivé AUT vytvárajú.

DOSIAHNUTÉ HODNOTY MERATEĽNÝCH UKAZOVATEĽOV ¹²								
MERATEĽNÝ UKAZOVATEĽ				DOSIAHNUTÉ HODNOTY ¹³				
Typ	Názov	Merná jednotka	Periodicita monitorovania	2005	2006	2007	2008	2009
Výstup			<input type="checkbox"/> ¼ ročne <input type="checkbox"/> ročne <input type="checkbox"/> ½ ročne					
			<input type="checkbox"/> ¼ ročne <input type="checkbox"/> ročne <input type="checkbox"/> ½ ročne					
			<input type="checkbox"/> ¼ ročne <input type="checkbox"/> ročne <input type="checkbox"/> ½ ročne					
Výsledok			<input type="checkbox"/> ¼ ročne <input type="checkbox"/> ročne <input type="checkbox"/> ½ ročne					
			<input type="checkbox"/> ¼ ročne <input type="checkbox"/> ročne <input type="checkbox"/> ½ ročne					
			<input type="checkbox"/> ¼ ročne <input type="checkbox"/> ročne <input type="checkbox"/> ½ ročne					
Dopad			<input type="checkbox"/> ¼ ročne <input type="checkbox"/> ročne <input type="checkbox"/> ½ ročne					
			<input type="checkbox"/> ¼ ročne <input type="checkbox"/> ročne <input type="checkbox"/> ½ ročne					

V mesiaci september 2006 sú všetky ukazovatele v štádiu prípravy a realizácie - vyhodnotia sa na konci 4. štvrťroku 2006.

¹² Udajte presné názvy a dosiahnuté hodnoty merateľných ukazovateľov dohodnutých v Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (príloha č. 7), vrátane hodnôt už zachytených v predchádzajúcich monitorovacích správach.

¹³ Udávajú sa od začiatku realizácie projektu.

Uved'te problémy pri realizácii projektu, ktoré mali vplyv na plnenie jeho cieľov

Názov aktivity	Problém pri realizácii	Realizované nápravné opatrenie
	Nevyskytli sa vážnejšie problémy.	

Popíšte problémy iného charakteru spojené s realizáciou projektu, ktoré majú vplyv na plnenie jeho cieľov:

Popíšte realizované nápravné opatrenia:

ČESTNÉ PREHLÁSENIE PRIJÍMATEĽA/PRIJEMCU

Ja, dolu podpísaný prijímateľ/príjemca ¹⁴ RNDr. Eva Kozová,
narodená dňa 25.2.1953 vo Svätom Jure

čestne prehlasujem, že:

- všetky informácie obsiahnuté v predloženej monitorovacej správe, vrátane príloh, sú pravdivé,
- projekt je implementovaný v súlade so schválenou Žiadosťou o poskytnutie nenávratného finančného príspevku a v súlade s uzavretou zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.

Som si vedomý možných trestných následkov a sankcií, ktoré vyplývajú z uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov. Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností.

Meno a priezvisko, titul žiadateľa (štatutárneho zástupcu):

Eva Kozová, RNDr.

Miesto podpisu: Bratislava

Dátum podpisu: 10.9.2006

Povinnou prílohou monitorovacej správy je elektronická verzia monitorovacej správy na diskete alebo CD nosiči.

¹⁴ Štatutárny zástupca organizácie