Priloha €. 18
Eurépsky socialny fond

Monitorovacia sprava ¢. 4

- Na zaklade ¢lanku lll pismeno h) zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku
z Eurdpskeho socialneho fondu (dalej len ,ESF*) je konecny prijimatel/prijemca pomoci (dalej
len ,KP/PP*) povinny predkladat riadiacemu organu / sprostredkovatelskému organu pod
riadiacim organom (dalej len ,RO/SORO") kazdé tri mesiace trvania realizacie projektu
monitorovaciu spravu (dalej len ,MS*) projektu za uplynuly kalendarny Stvrtrok, resp. za
uplynulé trojmesacné obdobie (v sulade s uzavretou zmluvou, resp. dodatkom).

- Lehota na podanie prvej spravy sa pocita odo diia za€iatku realizacie projektu uvedeného
v oznameni o zacati realizacie projektu, ktoré je KP/PP povinny predkladat RO/SORO
ihned po zacati realizacie projektu.

- Sprava sa predklada v lehote do 10 kalendarnych dni po uplynuti prislusného
trojmesac¢ného obdobia.

- Pri obdobi, za ktoré sa predklada MS je potrebné uviest presny datum, napr. 1.1.2007 az
31.3.2007.

X tvrtroéna [] zaverecna
Za obdobie (od-do) 1.april 2007 - 30.jun 2007

Datum predlozenia MS: 10.7.2007

- Na prvej strane je potrebné vyplnit vSetky udaje, ktoré su tu uvedené.

- Je délezité, aby sa udaje zhodovali s udajmi, ktoré su v zmluve o poskytnuti nenavratného
finanéného prispevku z ESF, t.j. nazov projektu, ITMS koéd projektu, program, priorita,
opatrenie, resp. podopatrenie, meno/nazov organizacie, ICO/rodné &islo, adresa, Statutarny
zastupca, telefénne Cislo/fax.

Nazov projektu: Vytvorenie aktivizacnych uc¢ebnych textov pre ziakov strednych odbornych
§kol s dopravnym zameranim

ITMS kéd 13120120212
Evidenéné ¢&islo projektu JPD 3 2005/3-038
Program: []soPLz X JPD BA Ciefl 3

Priorita 2. Rozvoj celozivotného vzdelavania a podpora rozvoja vyskumu a vyvoja v kontexte
zvySovania kvality fudskych zdrojov

Opatrenie (Podopatrenie): 2.1 Stimulovanie a skvalitiovanie vzdelavania pre potreby
zamestnavatel'ov a podnikatel'ského sektora

Meno/nazov organizacie: Stredna priemyselna Skola dopravna
ICO/rodné &islo: 30775311

Adresa: Kvacalova 20, 821 08 Bratislava

Statutarny zastupca: RNDr. Eva Kozova

Teleféonne cislo/Fax: 02/55565676

E-mail: spsdkvac@ba.telecom



1.  Aktivity v ramci implementacie projektu

- Aktivity projektu su Specifikované v prilohe €. 1 zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného
prispevku — Casovy harmonogram realizécie projektu. Aktivity je potrebné uvadzat v presnom
zneni podfa prilohy €. 1.

- Uvedte len aktivity uskutonené za aktualne monitorovacie obdobie.

-V pripade, ze sa terminy nezhoduju so schvalenym planovanym harmonogramom, t.j. napr. ak
sa niektora aktivita Casovo posunula, uvedte v €asti Podrobnosti dévod odchylok od zmluvy.
-V tabulke je na zaver potrebné uviest aj aktivity, ktoré boli naplanované, ale neuskutogénili

sa. Do terminu uvedte ,nebola realizovana®“.

- Mnozstvo riadkov v nizSie uvedenej tabulke je potrebné prispdsobit poctu aktivit.

Tabul'ka 1: Realizované aktivity

Nazov aktivity Skutoény termin realizacie aktivity
(podra prilohy €. 1 zmluvy) (od-do)

1. Specifikacia odbornych poziadaviek VI. 2007

2. Vytvorenie AUT 3 VI. 2007

3. Vykonanie jazykovych a Stylistickych korektar

AUT IV. 2007

4. Monitorovanie projektu V. -VI. 2007

5. Diseminacia projektu V. -=VI. 2007

Podrobnosti:

-V Casti Podrobnosti podrobnejSie popiSte €innosti vykonané v ramci jednotlivych aktivit. Je
potrebné uviest €o najviac informacii (napr.: kto sa podiela na prednaskach a aké témy
spracuva, pracovné stretnutia koordinacnych timov, k realizovanym seminarom/Skoleniam:
datum, obsah, prednasajuci...).

- Odporucany rozsah popisu je min. %4 strany na jednu aktivitu.

V sulade s ¢asovym harmonogramom projektu boli v 2. Stvrtroku 2007 realizované nasledovné
aktivity:

1. Riadiaci zamestnanci vypracovali Specifikaciu odbornych poziadaviek pre vytvorenie
jednotlivych AUT v 3. etape na z&klade porovnania existujucej literatury, poziadaviek
zamestnavatelov a odbornych trendov aj v eurépskom meradle, s dérazom na ziskanie
samostatného a flexibilného pristupu k nadobudaniu novych vedomosti a zruénosti v rdmci
vyuc€ovacieho procesu aj celozivotného vzdelavania.

2. Odborni experti zaCinaju pracovat na vytvarani AUT v 3. etape. UkonCenie sa predpoklada
koncom augusta 2007.

3. Experti na jazykové a Stylistické korektury obdrzali hotové AUT 2 a vykonali svoju pracu
v sulade s harmonogramom a odbornymi poziadavkami.

4. Ajnadalej prebieha monitorovanie projektu, aktualizacia e-portalu a sledovanie propagacie
projektu. Dohliadame na rozmnozovanie AUT 2. Dbame o precizne vedenie agendy projektu
a dodrziavanie finanéného a ¢asového harmonogramu. Predkladame monitorovaciu spravu za
2. Stvrtrok 2007. Konstatujeme, Ze financovanie voci planu meska, preto bol vypracovany
dodatok ku zmluve, kde sa zohladnil Easovy posun v Eerpani rozpodtu aj zmena formulara pre
monitorovaciu spravu.
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5. Prislusny odborny expert zabezpe&uje $irenie a vyuzivanie uz hotovych AUT na inych SS
s dopravnym, pripadne technickym zameranim. V spolupraci so Statnym inétititom odborného
vzdelavanie bol vypracovany zoznam SS s dopravnym zameranim v SR, ktoré boli
informované o realizacii nasho projektu. V ramci propagacie projektu boli uverejnené ¢lanky
a inzercie v Bratislavskych novinach &. 20 z 24.5.2007 a City exprese zo dfia 24.5.2007. Dalsi
¢lanok sme poslali do Ucitel'skych novin, ale zverejneny bude pravdepodobne az po
prazdninach (UN cez prazdniny nevychadzaju). Propagacia pokracuje aj na naSom e-portali,
kde su uverejnené ukazky hotovych AUT a zainteresovani zaujemcovia sa mozu dostat’ aj
k celym suborom pracovnych listov. Na 2.7.2007 sme pripravili workshop, na ktorom doSlo
k informovanosti expertov o priebehu projektu, o vytvorenych AUT a moznosti ich
interdisciplinarneho vyuzivania v rdmci nadej Skoly a tieZz po€as suplovanych hodin.

Problémy pri realizacii aktivit a realizované napravné opatrenia:

-V tejto Casti je potrebné podat’ vysvetlenie k aktivitdm, ktoré neboli realizované v planovanom
termine. V pripade, Ze sa uskutoChuje posun nerealizovanych aktivit, uvedte dévod
predpokladaného ¢asového posunu a nahradny termin realizacie.

- Zaroven podrobnejSie popiste pripadné problémy pri realizacii aktivit a uskuto¢nené napravné
opatrenia. (Uviest nazov problematickej aktivity).

VSetky aktivity sa uskuto€nili v sulade s ¢asovym planom projektu.
Nevyskytli sa Ziadne zavaznejSie problémy pri realizacii projektu.
Problémom je iba neustale meskanie finanénych prispevkov a s tym suvisiace prerabanie rozpoctu.

- Planované aktivity projektu su Specifikované v prilohe €. 1 zmluvy o poskytnuti nenavratného
finanéného prispevku — Casovy harmonogram realizécie projektu.

- Uvedte len aktivity naplanované na d’'alSie monitorovacie obdobie.

- MnozZstvo riadkov v niz8ie uvedenej tabulke je potrebné prispésobit’ poctu aktivit.

Tabul'ka 2: Planované aktivity

Planované aktivity podla prilohy €. 1 zmluvy Planovany termin realizacie
na nasledujuce monitorovacie obdobie aktivity (od-do)
1. Vytvorenie AUT 1.-4. VII. = VIII. 2007
2.Vykonanie jazykovych a Stylistickych korektur IX. 2007
3. Seminare a workshopy VII. 2007
4. Monitorovanie projektu VII. — IX. 2007




2. Uhradené vydavky

- Tabulka ,Zoznam predloZzenych Ziadosti o platbu (dalej len ,ZoP*) musi obsahovat vSetky doteraz predlozené Ziadosti o platbu zaslané na
RO/SORO.

- Typ ZoP je potrebné $pecifikovat nasledovne: zalohova, ztétovanie zalohovej platby, priebezna, zavereéna.

-V tabulke je potrebné naklady rozpisovat iba na hlavné polozky 1-6 v sulade s prilohou €. 3 Zmluvy, tabulka “Celkové naklady projektu® (t. j.
Personalne naklady, Naklady na zariadenie/vybavenie, Naklady projektu, Odpisy vlastného majetku, Podpora frekventantov a Ostatné naklady).

- Prilohou €. 2 k MS musia byt képie vSetkych Ziadosti KP/PP, ktoré boli podané na RO/SORO v danom monitorovacom obdobi (bez podpornej
dokumentacie).

- Mnozstvo riadkov v nizSie uvedenej tabulke je potrebné prispdsobit’ po€tu ziadosti o platbu. Jednotlivé Ziadosti je potrebné oddelit volnym riadkom.

- Ak v danom monitorovacom obdobi nebola predlozena Ziadna ZoP, je potrebné to uviest pod tabulkou.

Tabulka 3: Zoznam predlozenych ziadosti o platbu

Poradové . Nazov hlavnej polozky rozpoc¢tu podla Datum uhrady, resp.
. 5 Datum . s Spolu L -
cislo Typ ZoP stavenia predlozenej ZoP v SKK zucétovania zo strany
ZoP VYSS RO/SORO
ZoP
1. Zalohova 20.9.2006 Zalohy na projekty ESF 1448 461,-SKK 8.11.2006
1. Priebezna 8.11.2006 2.Zariadenie/vybavenie 30 000,-SKK 9.2.2007
3.Naklady projektu 23 573,90 SKK 9.2.2007
6. Ostatné naklady 3 026,50 SKK 9.2.2007
1. Zuctovanie 14.12.2006 0,-SKK
2. Zuctovanie 12.1.2007 1. Personalne naklady 1199 524 ,-SKK 14.3.2007
2.Zariadenie/vybavenie 6 000,-SKK 14.3.2007
3. Naklady projektu 33 268,-SKK 14.3.2007
6. Ostatné naklady 51 723,30 SKK 14.3.2007
3. Zuctovanie 12.2.2007 0,-SKK
4 Zuctovanie 13.3.2007 0,-SKK




2. Zalohovéa 15.3.2007 Zalohy na projekty ESF 1290 515,-SKK 23.4.2007 / 1 225 989,-SKK
5. Zuctovanie 13.4.2007 0,-SKK
6. Zuctovanie 3.5.2007 0,-SKK
7. Zuctovanie 8.6.2007 1.Personalne naklady 909 274,-SKK
3. Naklady projektu 62 128,-SKK
6. Ostatné naklady 28 605,-SKK

Podrobnosti:
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Mesacéné pracovné vykazy Fudskych zdrojov

- Ludské zdroje participujuce na projekte su Specifikované v personalnej matici, ktora je prilohou
Ziadosti o poskytnutie nenavratného finanéného prispevku.
- Prilohou €. 3 k MS musia byt képie pracovnych vykazov fudskych zdrojov participujucich na
projekte v danom monitorovacom obdobi.
- Najskor uvedte pracovnikov podielajucich sa na riadeni projektu, potom ostatnych.
- Mnozstvo riadkov v nizSie uvedenej tabulke je potrebné prispdsobit poctu oséb.

Tabul'ka 4: Mesacné pracovné vykazy l'udskych zdrojov

Meno

Funkcia

Pocet odpracovanych

Obdobie vykonavania

hodin ¢innosti (od-do)

Riadiaci pracovnici
RNDr. Eva Kozova Koordinator 9 1.5. - 31.5. 2007
RNDr. Eva Kozova Koordinator 43 1.6. — 30.6. 2007
Ing. Lydia Haliakova Manazér 44 1.4. - 30.4. 2007
Ing. Lydia Haliakova Manazér 39 1.6. — 30.6. 2007
Ing.Tatiana Asistent 9 1.6. — 30.6. 2007

Dobrovodova

Ostatni pracovnici

Vlasta Hupkova Administrativny 20 1.6. - 30.6. 2007
pracovnik

Zuzana Deakova Mzdova uétovnicka 5 1.4.-30.4. 2007
Zuzana Deakova Mzdova uctovnicka 1 1.5. — 31.5. 2007
Zuzana Deakova Mzdova uétovnicka 12 1.6. - 30.6. 2007
Daniela Kunikova Mzdova uctovnicka 12 1.6. — 30.6. 2007
Zuzana Deékova Uétovniéka 12 1.6. — 30.6. 2007
Edita Krupiczerova Uétovnicka 12 1.6. — 30.6. 2007
Daniela Kunikova Os. vyk. publ. a 55 1.5. - 31.5. 2007

obsluhu




Daniela Kunikova Os. vyk. publ. a 15 1.6. — 30.6. 2007
obsluhu
Edita Krupiczerova Os. vyk. ver. 4 1.4. - 30.4. 2007
obstaravanie
Ing. Marek Piga Spravca siete a e- 9 1.4. - 30.4. 2007
portalu
Ing. Marek Piga Spravca siete a e- 18 1.5. - 31.5. 2007
portalu
Ing. Marek Piga Spravca siete a e- 18 1.6. — 30.6. 2007
portalu
Ing. Lydia Haliakova Odborny expert pre 26 1.6. — 30.6. 2007
Specif. Poziadaviek
Ing.Tatiana Odborny expert pre 26 1.6. — 30.6. 2007
Dobrovodova Specif. Poziadaviek
Mgr. Maria Odborny expert pre 73 1.4. - 30.4. 2007
Rohackova jazykové korektury
Mgr. Branislav Odborny expert pre 73 1.4. - 30.4. 2007
Hudcovsky jazykové korektury
Mgr. Ludmila Odborny expert pre 12 1.4. - 30.4. 2007
Zelenakova jazykové korektury
Mgr. Veronika Odborny expert pre 12 1.4. - 30.4. 2007
Valentova jazykové korektury
RNDr. Eva Kozova Odborny expert pre 30 1.6. - 30.6. 2007
diseminaciu
Spolu 599

Pocet ludskych zdrojov spolu: 25

Z toho
Muzov: 4

Zien: 21




4. Udaje o cielovej skupine

- Cielova skupina je Specifikovana v prilohe €. 2 Zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku — Podrobny popis projektu.

- Prilohou €. 4 k MS musia byt kdpie prezen¢nych listin zo seminarov - kurzov realizovanych v danom monitorovacom obdobi.

- Prilohou &. 5 k MS musia byt doklady o opravnenosti zaradenia oséb do prislusnej ciefovej skupiny (napr. potvrdenie o navsteve Skoly, potvrdenia
zamestnavatefla...)

- Ak v danom monitorovacom obdobi nebola ciefova skupina vytvorena, alebo ak sledovanie cielovej skupiny nie je v projekte relevantné, je potrebné
to uviest pod tabulkou.

- MnozZstvo riadkov v niZ8ie uvedenej tabulke je potrebné prispésobit’ potu oséb.

Taburka 5: Udaje o cielovej skupine

Popis cielovej skupiny (v sulade s prilohou &. 2 Zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku — Podrobny popis projektu):
meno osoby vek vzdelanie' vstup? vystup® poznamka*
Bartalsky Adam 16 Z8 X11.2006
Bednar Branislav 16 zZ8 XI1.2006
Bene$ Roman 16 VA XI1.2006
Benkovi¢ Toma$ 16 zZS XI1.2006
Berencik Peter 16 zZS XI1.2006
Blazi¢ek Patrik 16 A XI1.2006
Bohacek Maro$ 16 pAS] X11.2006
Brocko Tomas 16 zZ8 XI1.2006
Bucek Martin 16 ZS XI1.2006
Dermek Dan 16 ZS XI1.2006
Garéar Andrej 16 ZS XI1.2006

' Bez ukonéenia zakladného vzdelania, Z8, SS, VS 1., VS 11, VS 1.

2 Napr. vstupna uroven vedomosti, zruénosti, pripadne datum vstupu.

3 Napr. vystupna trover vedomosti, zruénosti, ziskany doklad o ukonéeni vzdelavania / certifikat, pripadne datum vystupu..

* Uvedte, ak ide o osobu ZPS (znizena pracovna schopnost), ZTP (zdravotne tazko postihnuty), SVVP (Ziak so $pecidlnymi vychovno-vzdelavacimi potrebami) a iné.



Granec Patrik 16 ZS X11.2006
Havrila Matej 16 A4S X11.2006
I$tok Michal 16 ZS X11.2006
Kolaréik Tomas 16 ZS X11.2006
Moravek Lukas 16 ZS8 X11.2006
Panenka Vladimir 16 ZS XI11.2006
Pavelka Jakub 16 ZS XI11.2006
Pavlovi¢ Mario 16 A4S X11.2006
Petra$ Peter 16 ZS X11.2006
Pécs Igor 16 ZS8 X11.2006
Slivka Martin 16 ZS8 XI11.2006
Slivovsky Marek 16 zZS XI1.2006
Simo Jakub 16 zZS X11.2006
Siska Lukas 16 ZS8 X11.2006
Skulec Michal 16 Z8 X11.2006
Tandlmayer Toma$ 16 zZ8 XI1.2006
Toman Zdenek 16 ZS XI1.2006
T6th Lubo$ 16 zZS X11.2006
Ulrich Milan 16 zZ8 X11.2006
Vacula Jan 16 Z8 X11.2006
Vigh David 16 Z8 X11.2006
VIgko Peter 16 ZS X11.2006
Zaludny Michal 16 ZS X11.2006
Danihel Toma$ 16 ZS8 X11.2006
Fabsi¢ Zdenko 16 Z8 X11.2006
Foltyn Tibor 16 zZS X11.2006
Hanula Maxim 16 Z8 XI1.2006
Homer Juraj 16 Z8 X11.2006
llag Martin 16 ZS8 XI1.2006
Janos$ Pavol 16 ZS XI11.2006
Juhos Igor 16 zZS X11.2006




Kost Radovan 16 ZS XI11.2006
Kosik Peter 16 ZS XI1.2006
Krajcovi¢ Peter 16 zZ8 X11.2006
Krpgiar Marek 16 Z8 X11.2006
Krul Matus 16 Z8 X11.2006
Kupkovi¢ Adrian 16 zZS X11.2006
Kutaj Ondre;j 16 zZS X11.2006
Macejka Adam 16 zZS X11.2006
Majerik Richard 16 zZ8 X11.2006
Mana Marcel 16 Z8 X11.2006
Mihalovi¢ Juraj 16 YA X11.2006
Mikyska Marek 16 YA X11.2006
Miticky Martin 16 YA X11.2006
Murin Alan 16 ZS XI1.2006
Nagy Dominik 16 zZ8 X11.2006
Oroszi Marek 16 Z8 X11.2006
Ostertag Peter 16 Z8 X11.2006
Ozimy Karol 16 YA X11.2006
Pesko Michal 16 ZS XI1.2006
Piacek Miroslav 16 ZS XI1.2006
Pie$ Marek 16 zZ8 X11.2006
Pilarik Marian 16 Z8 X11.2006
Populov Michal 16 Z8 X11.2006
Pulec Jan 16 YA X11.2006
Sadovsky Pavol 16 zZS X11.2006
Vallch Patrik 16 ZS XI1.2006
Ambrova Karina 16 Z8 XI1.2006
Apostol Peter 16 Z8 X11.2006
Bartalsky Viliam 16 YA X11.2006
Borodajkevy¢ Adrian | 16 zZS X11.2006
Doktorik Milo$ 16 ZS XI1.2006
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Dubec Jan 16 ZS8 X11.2006
Ducar Rastislav 16 ZS XI11.2006
Frihauf Lukas 16 Z8 XI1.2006
Futak Dominik 16 Z8 XI1.2006
Galajda 16 Z8 X11.2006
Guldan Roman 16 ZS XI1.2006
Har$any Peter 16 zZS X11.2006
Hrica Adam 16 ZS XI11.2006
Hrica Jakub 16 Z8 XI1.2006
Jankech Filip 16 Z8 X11.2006
Ja$o Lubo$ 16 ZS8 XI1.2006
Juhasz Marek 16 ZS XI11.2006
Krajcovi¢ Ladislav |16 zZS X11.2006
Krebsova Simona 16 ZS XI11.2006
Kubalova Silvia 16 Z8 XI1.2006
Kubovi¢ Matin 16 Z8 XI1.2006
Kudry Ludovit 16 YA X11.2006
Majzunova Miriama |16 YA X11.2006
Micek Richard 16 ZS XI11.2006
Miklovi¢ Michal 16 Z8 X11.2006
Mizenko Marek 16 ZS XI1.2006
Raitl Robert 16 Z8 XI1.2006
Sobota Martin 16 Z8 XI1.2006
Studeni¢ Michal 16 ZS XI1.2006
Suchanek Patrik 16 ZS XI11.2006
Sooky Jakub 16 Y4 XI11.2006
Trandzik Patrik 16 Z8 XI1.2006
Ukropcové Katarina |16 Z8 X11.2006
Zatlukajova Lucia 16 YA X11.2006
Andrasovi¢ Juraj 16 zZS XI1.2006
Bartalsky Erik 16 zZS X11.2006
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Dolezalek David 16 ZS8 X11.2006
Duc Patrik 16 Z8 X11.2006
Faraga Dusan 16 zZ8 X11.2006
Franik Michael 16 Z8 XI1.2006
Holicka, Michaela 16 ZS8 XI1.2006
Ivan Mikulas 16 ZS XI11.2006
Jasek Daniel 16 ZS XI11.2006
Kasa Michal 16 ZS XI11.2006
Kollar Oliver 16 Z8 XI1.2006
Koneéna Veronika |16 Z8 XI1.2006
Kovac Andrej 16 YA X11.2006
Kovaé Tomas 16 ZS8 X11.2006
Krastiansky Roman |16 zZS X11.2006
Krejciova Miroslava |16 zZS X11.2006
Kunstek Marian 16 Z8 XI1.2006
Laszl6 Erik 16 Z8 XI1.2006
Mackoviova 16 ZS X11.2006
Mlynaréek Michal 16 YA X11.2006
Petrik Tomas 16 ZS XI11.2006
Rybar Alexander 16 zZS X11.2006
Svobodova Natalia |16 Z8 XI1.2006
Szarka Tomas 16 Z8 XI1.2006
Takac Michal 16 Z8 XI1.2006
Tarbajovsky Tomas |16 zZS X11.2006
To6th Peter 16 ZS8 X11.2006
Uhlik Marek 16 Z8 X11.2006
VitaliSova 16 ZS XI11.2006
Vitekova Jana 16 Z8 XI1.2006
Vrubel Jan 16 ZS8 XI1.2006
Zderka Marek 16 ZS8 X11.2006
Béhula Marek 17 ZS 11.2007
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Brejcha Tomas 17 ZS 11.2007
Duda Tomas 17 ZS 11.2007
Ftacek Roman 17 ZS8 11.2007
Hatar Michal 17 ZS8 11.2007
Hlavaty Adam 17 YA 11.2007
Horfidk Adam 17 zZS 11.2007
Karaba Viktor 17 ZS 11.2007
Kerekes Peter 17 ZS 11.2007
Koblidek Michal 17 ZS8 11.2007
Krivicka Matus$ 17 ZS8 11.2007
Kunik Peter 17 ZS8 11.2007
Kurta Jan 17 zZS 11.2007
Markovi¢ Milan 17 ZS 11.2007
Matieska Tomas 17 ZS 11.2007
Nedekal Vaclav 17 ZS8 11.2007
Novak Radovan 17 Z8 11.2007
Olsovsky Patrik 17 YA 11.2007
Pazicky Michal 17 zZS 11.2007
Rakytiak Du$an 17 zZS 1.2007
Slaby Martin 17 zZS 1.2007
Szelepcsényi Matus |17 Z8 11.2007
Simko Miroslav 17 zZS 11.2007
Soun Adam 17 zS 11,2007
Turéani Roman 17 ZS 11.2007
Vano Marcel 17 ZS 11.2007
Bajcar Boris 17 zZS 1.2007
Benkovsky Matus$ 17 Z8 11.2007
Brenner Adam 17 ZS8 11.2007
Brezina Michal 17 ZS8 11.2007
Duchori Dalibor 17 zZS 11.2007
Gajdo$ Jan 17 zZS 1.2007
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Hanzlovi¢ Michal 17 ZS 11.2007
Hupka Andrej 17 zZS 1.2007
Karovi¢ Robert 17 ZS8 11.2007
Kirth Peter 17 ZS8 11.2007
Kovalovsky lvan 17 YA 11.2007
Krajcovi¢ Martin 17 zZS 1.2007
Kvasnica Matej 17 zZS 1.2007
Lukacovi¢ Daniel 17 ZS 11.2007
Mader Stefan 17 A 11.2007
Mraz Ondrej 17 YA 11.2007
Nestina Pavel 17 ZS8 11.2007
Novak Miroslav 17 ZS 11.2007
Petras Robert 17 ZS 11.2007
Sebechlebsky 17 zZS 1.2007
Siekel Michal 17 Z8 11.2007
Sivak Peter 17 Z8 11.2007
Sandor Juraj 17 z8 11.2007
Strba Filip 17 zS 11.2007
Varga Marek 17 zZS 1.2007
Vincek Pavol 17 ZS 11.2007
Baranek Radoslav |17 ZS8 11.2007
Bartousek Lukas 17 Z8 11.2007
Bucek Adam 17 ZS8 11.2007
Buzay Tomas 17 zZS 11.2007
Celovsky Jan 17 zs 11.2007
Horak Marcel 17 ZS 11.2007
Horecky Jakub 17 zZ8 11.2007
Horvathova Monika |17 ZS8 11.2007
Komorna Lucia 17 ZS8 11.2007
Kopin Norbert 17 zZS 11.2007
Kotula Filip 17 zZS 1.2007
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Kubanek Filip 17 z$ 11.2007
Loffler Matej 17 zZS 1.2007
Luknar Jan 17 ZS8 11.2007
Malak Martin 17 ZS8 11.2007
Maza¢ Marek 17 ZS8 11.2007
Partl Erik 17 zZS 11.2007
Pavlisak Stefan 17 zS 11.2007
Petrovi¢ Vladimir 17 ZS 11.2007
Remi§ Tomas 17 ZS8 11.2007
Rovny Tomas 17 zZ8 11.2007
Sajan Tomas 17 zZ8 11.2007
Schweiger Martin 17 A 11.2007
Srnka Marek 17 ZS 11.2007
Steinhauser Erik 17 ZS 11.2007
Strapak Boris 17 Z8 11.2007
Sebesta Patrik 17 zS 11,2007
Targo$ova Natélia |17 Z8 11.2007
Vargova Gabriella |17 A 11.2007
Zontag Lubomir 17 zZS 1.2007
Besedic¢ova Anna 17 ZS 11.2007
Burnagielova 17 Z8 11.2007
Buttko Marcel 17 Z8 11.2007
Csermak Andrej 17 zZ8 11.2007
Dani Marko 17 zZS 11.2007
Durnek Gustav 17 zS 11.2007
Grigolova Silvia 17 zZS 1.2007
Hlavena Peter 17 ZS8 11.2007
Holly Daniel 17 YA 11.2007
Hudak Radovan 17 ZS8 11.2007
Ivanek Dominik 17 ZS 11.,2007
Kadera Filip 17 zZS 1.2007
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Kamenisty Martin 17 ZS 11.2007
Kujan Marek 17 zZS 1.2007
Lachkovi¢ Matej 17 Z8 11.2007
Maderi¢ Marek 17 ZS8 11.2007
Maderova Lenka 17 ZS8 11.2007
Majling Lukas 17 A 11.2007
Matulova Michaela |17 ZS 11.2007
Murani Marko 17 ZS 11.2007
Pavlikova Patricia 17 ZS 11.2007
Pék Adam 17 ZS8 11.2007
Popelka Jan 17 ZS8 1.2007
Rydl Matus 17 zZS 11.2007
Singhoffer Tomas 17 zZS 1.2007
Smatanova 17 ZS 11.2007
Stetina Tomas 17 A 11.2007
Vadkertiova Nikoleta | 17 Z8 11.2007
Valent Tomas 17 ZS8 11.2007
Vnouckova Veronika [ 17 ZS 11.2007
Voréak Stefan 17 A 11.2007
Zidka Peter 17 A 11.2007
Babal Marian 18 Z8 11.2007
Bartdk Andrej 18 YA 11.2007
Brezniansky Martin |18 VA 11.2007
Dobrik Marian 18 ZS 11.2007
Dorozlo Michal 18 ZS 11.2007
Flaskarova Jana 18 ZS 11.2007
Flimel Viktor 18 Z8 11.2007
Gria Vladimir 18 ZS8 11.2007
Hanke Martin 18 ZS8 11.2007
Has¢ik Stefan 18 zS 11.2007
Kemény Karol 18 zZS 1.2007
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Klamo Juraj 18 ZS 11.2007
Kovadik Lubo$ 18 Z8 11.2007
Lauro Jan 18 ZS8 11.2007
Luttmerding Roman |18 YA 11.2007
Miku$ Pavel 18 ZS8 11.2007
Németh Peter 18 ZS8 11.2007
Ondracek Michal 18 ZS 11.2007
Polakovi¢ Jan 18 ZS 11.2007
Rostak Peter 18 Z8 11.2007
Sabol Matus 18 ZS8 11.2007
Srna Christian 18 ZS8 11.2007
Szalay Peter 18 zZS 1.2007
Siry Viliam 18 zs 11.2007
Sturm Jozef 18 A 11.2007
Zaprazny Filip 18 Z8 11.2007
Bartak Miroslav 18 Z8 11.2007
Benko Roman 18 ZS8 11.2007
Dubai Rébert 18 ZS8 11.2007
Gazda Peter 18 ZS 11.2007
Glajsek Viadimir 18 zZS 1.2007
Griak Erik 18 Z8 11.2007
Har$anyi Miroslav |18 YA 11.2007
Ivan Michal 18 ZS8 11.2007
Kasztelan Sebastian |18 ZS 11.2007
Kokoska Peter 18 ZS 11.2007
Kovar Martin 18 ZS 11.2007
Malak Tomas 18 Z8 11.2007
Mur¢o Mario 18 ZS8 11.2007
Nemdovi¢ Martin 18 ZS8 11.2007
Oslej Maro$ 18 zZS 1.2007
Pelikan Andrej 18 zZS 1.2007
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Peschl Richard 18 ZS 11.2007
Polak Michal 18 z$ 11.2007
Sedo Juraj 18 zS 11.2007
Sipo$ova Simona 18 z8 11.2007
Svonéinar Lukas 18 zZS 11.2007
Urge Matej 18 zZS 1.2007
Zmajkovi¢ Tibor 18 zZS 1.2007
Abel Tomas 18 z$ 11.2007
Bizon Tomas 18 ZS8 1.2007
Bohunicka Beata 18 Z8 11.2007
Bystriansky Juraj 18 YA 11.2007
Dani$ Dalibor 18 zZS 11.2007
Duriskova Monika |18 zS 11.2007
Faj¢ik Roman 18 zZS 1.2007
Garéar Henrich 18 ZS8 11.2007
Gregor Jaroslav 18 Z8 11.2007
Haja$ Miroslav 18 Z8 11.2007
Jesensky Jan 18 zZS 11.2007
Karavasilev Boris 18 ZS 11.2007
Klamo Vladimir 18 ZS 11.2007
KozZiakova 18 ZS 11.2007
Kraus Jakub 18 Z8 11.2007
Legendy Tomas 18 VA 11.2007
Ludvig Branislav 18 A 11.2007
Lyzica Marek 18 zZS 1.2007
Malacky Juraj 18 zZS 1.2007
Michalek Martin 18 Z8 1.2007
Molek Tomas 18 ZS8 1.2007
Novotna Miroslava |18 ZS8 11.2007
Panik Stanislav 18 ZS 11.,2007
Pernecky Anton 18 zZS 1.2007
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Pribyla Martin 18 ZS 11.2007
Sobota Tomas 18 ZS 11.2007
Stefani¢ka Pavol 18 A 11.2007
Stépanek Andrej 18 z$ 11.2007
Tomasek Juraj 18 zZ8 11.2007
Zemanova 18 ZS 11.,2007
Achbergerova 18 ZS 1.2007
Antali¢ Marek 18 ZS 11.2007
Bielik Pavol 18 ZS8 11.2007
Bil¢ik Milan 18 ZS8 11.2007
Brezovsky Peter 18 YA 11.2007
Dobiasova Barbora |18 ZS 11.2007
Durica Vegard 18 zs 11.2007
Durisova Adriena 18 A 11.2007
Hajduch Martin 18 Z8 11.2007
Halinarova Lucia 18 Z8 11.2007
Herceg Peter 18 Z8 11.2007
Horehajova Katarina | 18 zZS 11.2007
Horehajova Maria 18 zZS 1.2007
Hukova Miroslava 18 ZS 11.2007
Jakubovi¢ Michal 18 Z8 11.2007
Klokner Erik 18 Z8 11.2007
Komornik Tomas 18 ZS8 11.2007
Kovacova Barbara |18 ZS 11.2007
Kupkovi¢ova 18 A 11.2007
Lebedik Marek 18 ZS 11.2007
Mészarosova 18 ZS 11.2007
MikloSiova Barbara |18 ZS8 11.2007
Nahalka Michal 18 ZS8 11.2007
Palla Peter 18 ZS 11.,2007
Pikali Tomas 18 Z8 11.2007
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Slavik Jifi 18 Z8 11.2007
Strapac Martin 18 zZS 1.2007
Sziglova Nikoleta 18 Z8 11.2007
Vincze Csaba 18 ZS8 11.2007
Vuck-Wolf Tomas 18 ZS8 11.2007
Weinstuk Marek 18 ZS8 11.2007
Weiss Erik 18 ZS 11.2007
Adamek Daniel 19 ZS 11.2007
Bielansky Martin 19 Z8 11.2007
Bratinka Milo$ 19 ZS8 11.2007
Ceman Jan 19 zS 11,2007
Gvora Ondrej 19 zZS 1.2007
Havlik Matus 19 ZS8 11.2007
Hrabec Pavol 19 ZS 11.2007
Hudan FrantiSek 19 Z8 11.2007
Képesi Peter 19 Z8 11.2007
Koénar Martin 19 ZS8 11.2007
Kraj¢ik Tomas 19 ZS8 11.2007
Kusy Matej 19 Z8 11.2007
Kysler Daniel 19 zZS 1.2007
Matkovéik Martin 19 Z8 11.2007
Nestiak Vojtech 19 YA 11.2007
Okruhlica Tomas 19 ZS8 11.2007
Orth Matus$ 19 ZS8 11.2007
Racz Richard 19 ZS 11.2007
Singhoffer Lukas 19 zZS 1.2007
Turek Matus 19 Z8 11.2007
Valky Jakub 19 YA 11.2007
Szeidemann Michal |19 ZS8 11.2007
Bajzik Michal 19 YA 11.2007
Barta Michal 19 ZS 11.2007
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Dugovi¢ Roman 19 zZS 1.2007
Gogola Ladislav 19 zZS 1.2007
Grebeci Juraj 19 Z8 11.2007
Haramia Stanislav |19 YA 11.2007
Kobliska Miroslav 19 YA 11.2007
Komornik Martin 19 ZS 11.2007
Matus Martin 19 ZS 11.2007
Celkom 390

Pocet os6b spolu: 390

Z toho

Muzov: 348

Zien: 42

Cielova skupina su Ziaci SPS dopravnej na Kvadalovej ul. 20 v Bratislave, ktori uz experimentalne riesili niektoré uz vytvorené AUT z 1. a 2. etapy. Vystupy sa
oCakavaju az v 4. Stvrtroku 2008 po vytvoreni a pouzivani vSetkych AUT na vyu€ovani vSeobecnovzdelavacich aj odbornych predmetov.

5. Dosiahnuté hodnoty monitorovacich indikatorov

- Nazvy a ofakavané hodnoty monitorovacich indikatorov su Specifikované v prilohe €. 7 zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku —
Monitorovacie indikatory. V tabufke uvedte presné nazvy monitorovacich indikatorov uvedenych v zmluve spolu s ich Ciselnymi oznaceniami (kédmi).

-V tabuflke uvedte skutocné hodnoty monitorovacich indikatorov vystupu za kazdy Stvrtrok realizacie projektu (od zacdiatku realizacie projektu az
po koniec aktualneho monitorovacieho obdobia), a to aj v pripade, Ze vykazovana hodnota je nula.

- Monitorovacie indikatory vysledku sa vykazuju az na konci realizacie projektu vyplnenim posledného kalendarneho Stvrtroku realizacie projektu,
t. j v zavere€nej monitorovacej sprave.

- Jednotlivé stipce pri dosiahnutych hodnotach znamenaju kalendarne Stvrtroky.

-V pripade, Ze sa skuto¢né hodnoty monitorovacich indikatorov odliSuju od o€akavanych hodnét, v €asti Podrobnosti podrobnejsie popiste dévody
odchylok.

- Mnozstvo riadkov v niZSie uvedenej tabulke je potrebné prispdsobit’ po€tu indikatorov.
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Tabul'ka 6: Dosiahnuté hodnoty monitorovacich indikatorov

MONITOROVACI INDIKATOR DOSIAHNUTE HODNOTY
Typ | Nazov Merna Periodicita 2007 2008 2009 2010 2011
jednotka monitorovania
4.2 POCET STUDENTOV POCET b % rogne 2|3
STUDUJUCICH ] 419
V MODERNIZOVANYCH ofo
PROGRAMOCH VZDELAVANIA A
2 | PRIPRAVY
®
=
POCET VYTVORENYCH AUT POCET ] % rocne 5|5
2|2
VYTVORENY E-PORTAL POCET B % rocne 1 {1
X na konci
% realizacie projektu
e
o
(g‘ X na konci
> realizécie projektu

Podrobnosti: V su¢asnosti uz mame vytvorenych 52 AUT z réznych vSeobecnovzdelavacich aj odbornych predmetov z 1. a 2. etapy projektu, ktoré
skontrolovali jazykovi a Stylisticki korektori a uditelia uz zacali skuSobne vyuzivat v triedach na prislusnych hodinach. Vysledok nie je eSte pre kratkost ¢asu
validny. V 2. Stvrtroku sa zadavali Specifikacie poziadaviek pre tvorbu AUT v 3. etape. Tvorit AUT 3 sa za¢nu az v 3. Stvrtroku 2007.



6. Problémy pri realizacii projektu

- Popiste problémy iného charakteru (interné, externé) spojené s realizaciou projektu, ktoré
maju vplyv na plnenie jeho cielov a Specifikujte realizované napravné opatrenia.

Nevyskytli sa vaznejSie problémy pri realizacii projektu. Pretrvavajiucim problémom je meskanie
finan€nych prispevkov.
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7. Cestné prehlasenie prijimatela/prijemcu

Ja, dolu podpisany prijimatel/prijemca .Eva Kozova, RNDr.,
(meno, priezvisko a titul Statutarneho zastupcu)

narodena dna 25.2.1953 vo Svatom Juri

Cestne prehlasujem, Ze:
- vSetky informacie obsiahnuté v predlozenej monitorovacej sprave, vratane priloh, su pravdivé,

- projekt je implementovany v stlade so schvalenou Ziadostou o poskytnutie nenévratného
finanéného prispevku a v sulade s uzavretou zmluvou o poskytnuti nenavratného finanéného
prispevku v zneni neskorSich dodatkov a autorizovanych poznamok k zmluve.

Som si vedoma moznych trestno-pravnych nasledkov a sankcii, ktoré vyplyvaju z uvedenia
nepravdivych alebo neuplnych udajov. Zavazujem sa bezodkladne pisomne informovat o vSetkych
zmenach, ktoré sa tykaju uvedenych udajov a skutoénosti.

V Bratislave dna 10.7.2007

(podpis Statutarneho zastupcu) (peciatka organizacie)

Monitorovacia sprava sa spolu s prilohami predklada v jednom exemplari na adresu:

Odbor pre Eurdpsky socialny fond
Sekcia eurépskej integracie
Ministerstvo Skolstva SR
Stromova 1
813 30 Bratislava
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8. Prilohy

Povinné prilohy

1. elektronicka verzia monitorovacej spravy na diskete alebo CD nosici

2. Kkopie predlozenych ziadosti o platbu v danom monitorovacom obdobi (bez podpornej
dokumentacie)

3. kopie pracovnych vykazov ludskych zdrojov participujicich na projekte v danom
monitorovacom obdobi

4. doklady o opravnenosti zaradenia os6b do prislusnej ciefovej skupiny (napr. potvrdenie
o navsteve Skoly, potvrdenia zamestnavatela...)

Vlastné prilohy

V pripade vlastnych priloh, je potrebné doplnit zoznam.

9. Pouzité skratky

e ESF — Eurépsky socialny fond

o KP — konecny prijimatel

e PP — prilemca pomoci

e RO — riadiaci organ

¢ SORO — sprostredkovatelsky organ pod riadiacim organom
e ZoP — Ziadost o platbu
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